

การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้าง สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
งบประมาณปี 2563

กำหนดระยะเวลาทำงาน 210 วัน

- งวดที่ 1 จ่าย 40 % ระยะเวลา 110 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อฐานราก หล่อตอม่อ
คานรับพื้นชั้นที่ 1 หล่อบันได หล่อพื้นหล่อในที่ หล่อเสารับโครงหลังคา
ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 จ่าย 60 % ระยะเวลา 100 วัน
(งวดสุดท้าย)
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปูพื้นสำเร็จรูป ก่ออิฐ ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ฉาบปูน
ตีฝ้าเพดาน ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งครุภัณฑ์และรายการอื่น ๆ
ที่ปรากฏในแบบรูปรายการ และรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ รื้อถอนบ้านพักคนงาน
ทำความสะอาด เก็บขยะ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 ตุลาคม 2562

ผู้ร่าง สมบัติ ข.

ผู้พิมพ์ หรรษา

ผู้ตรวจ 
22 พ.ย. 62